
Amministrazione aggiudicatrice:
Amministrazione Comunale di San Demetrio Corone (CS)

ELAB. N°8
CRONOPROGRAMMA

AGGIORNAMENTO

COMUNE DI
SAN DEMETRIO CORONE

(Prov. di Cosenza)

DATA

PROGETTO:

 RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO INTERNO AL COLLEGIO

DI SANT'ADRIANO

Progettista e Direttore dei Lavori: Arch. Demetrio Loricchio (n. 1257)
Progettista Impianti: Ing. Luigi Sposato (n. 187/B)
Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione: Arch. D. Loricchio
Coordinatore Sicurezza in fase di realizzazione: Arch. D. Loricchio
Responsabile dei lavori: R.U.P. (art.89 -comma 1,lettera c,D.Lgs. n. 81/2008)
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Comune di S. Demetrio Corone Ristrutturazione Teatro Collegio

N. 
ord. Cod. Attività Inizio Fine Durata 

gg.

1 A Consegna dei lavori 29/09/2014 29/09/2014 0

2 B Preparazione cantiere 30/09/2014 01/10/2014 1

3 DR Demolizioni e rimozioni 01/10/2014 11/10/2014 10
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4 OE.1 Opere Murarie 13/10/2014 21/10/2014 8

5 OE.2 Intronaci 22/10/2014 31/10/2014 9

6 OE.3 Opere da pittore 03/11/2014 08/11/2014 5

7 OE.4 Pavimenti e rivestimenti 10/11/2014 20/11/2014 10

8 OE.5 Riparazione e Restauro 21/11/2014 01/12/2014 10

9 OE.6 Sanitari e accessori 02/12/2014 04/12/2014 2

10 OE.7 Infissi 05/12/2014 10/12/2014 5
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11 OE.8 Opere Esterne 11/12/2014 20/12/2014 9

12 IM.1 Impianti 22/12/2014 03/01/2015 12

13 AR.1 Aredi 07/01/2015 19/01/2015 12

14 IM.2 Presidi antincendio 19/01/2015 21/01/2015 2

15 P.S. Pulizie e smobilizzo 21/01/2015 24/01/2015 3

16 F.L. Fine lavori 25/01/2015 27/01/2015 2
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